
M24 Die 10 gravierendsten Fehler bei der Abwicklung 
von Bauvorhaben

11.03.2021, 09:00 - 16:00 Uhr Teutschenthal OT Holleben

Zielstellung
Kein Bauvorhaben verläuft so, wie es anfangs geplant wurde. Die Abwicklung eines Bauvorhabens
verlangt sowohl vom Auftraggeber als auch vom Auftragnehmer nicht nur ein hohes
bautechnisches Wissen, sondern umfangreiche detaillierte Kenntnisse in der rechtlichen
Abwicklung gemäß VOB oder BGB. Richtige Entscheidungen oder Fehler in diesen Abläufen
können entscheidend sein für den wirtschaftlichen Erfolg eines Bauvorhabens. Durch
grundlegendes Wissen und "das Richtige" zum richtigen Zeitpunkt tun, werden Reibungsverluste
reduziert sowie Kosten und Zeit gespart.
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Pauschalpreisvertrag
AG: "Globalpauschalvertrag" als Ziel, "Detailpauschalvertrag" als Ergebnis
AN: Mengenrisiko nicht bewertet

Nachträge
AG: Nachtragskalkulation nicht ausreichend geprüft
AN: Nachtragskalkulation nicht ausreichend untersetzt (Dokumentation), zusätzliche 
Bauzeit nicht berücksichtigt

Vertragsfristen
AG: keine richtige Fristenvereinbarung
AN: keine Definition der notwendigen Mitwirkung des AG um die Fristen einzuhalten

Behinderungen
AG: keine Abwehr anhand des Detailterminplans des AN
AN: Behinderungsanzeigen nicht richtig abgesetzt und nicht richtig angezeigt 
(Dokumentation)

Kündigungen
AG: vorschnell und ohne Beachtung der Formalien
AN: falsche Abrechnung nach erfolgter Kündigung (Prüffähigkeit der Schlussrechnung)

Vertragsstrafe
AG: keine wirksame Vertragsstrafenvereinbarung getroffen(AGB-Problematik)
AN: Verzugsschadenersatz nicht richtig bewertet

Abnahme
AG: unberechtigte Abnahmeverweigerung
AN: Abnahmeverlangen nicht richtig durchgesetzt

Abrechnung
AG: verspätete Zahlung auf Schlussrechnung
AN: keine prüffähige Rechnung erstellt, dadurch kein fälliger Anspruch!

Mängelansprüche
AG: fehlendes Mängelmanagement (Verjährung)
AN: Unterlassung der Bedenkenanzeige

Sicherheiten
AG: falscher Umgang mit §648 a BGB-Sicherheiten
AN: §17 VOB/B nicht richtig umgesetzt

Teilnehmerkreis
Bauüberwacher, Oberbauleiter, Bau- und Projektleiter, Meister und Poliere

Referent
RA Dr. jur. Tilo Pfau, Rechtsanwälte Pfau & Kollegen

Gebühr
350,00 € / 260,00 €*
inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke

Veranstaltungsort
Bauakademie Sachsen, Standort Halle/Holleben
Südstraße 4a | 06179 Teutschenthal OT Holleben
Tel.: 0345 6134-501 | E-Mail: holleben@bauausbildung.de



Ansprechpartner
Heike Nadler | Bereichsleiterin Weiterbildung
Standort Halle/Holleben | Südstraße 4a | 06179 Teutschenthal OT Holleben
Tel.: 0345 6134-501 | E-Mail: holleben@bauausbildung.de
 
Weitere Informationen unter www.bauakademie-sachsen.de

https://www.bauakademie-sachsen.de
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