
7109 Abrechnung und Nachtragsmanagement im Hochbau 
– Modul 2 des "Zertifizierten Bauabrechners Hochbau"

14.03.2023, 09:00 - 15:00 Uhr in Leipzig

Zielstellung
Kaum ein Bauvertrag – sei es Einheitspreisvertrag oder ein Pauschalvertrag - wird in gleichem Umfang
abgeschlossen wie im Hauptvertrag vereinbart. Im Verlauf der Baurealisierung kommt es regelmäßig zu
Änderungen des vereinbarten Bau-Soll. Das Erkennen dieser Leistungsänderungen im Bau-Ist ist
elementar für die wirtschaftliche Abrechnung.
 
Gleichsam gilt es jedoch die geänderten beziehungsweise zusätzlichen Ansprüche auf Vertragsbasis
fachgerecht und nachvollziehbar zu dokumentieren und zu begründen. Im Weiteren sind die monetären
Folgen schlüssig und prüfbar darzulegen.
 
Neben diesen typischen Nachtragsleistungen wirken sich selbstverständlich Mengenänderungen auf
die Abrechnung aus. Wie mit Mengenänderungen in Bezug auf die Abrechnung umgegangen werden
kann, gibt der § 2 Abs. 3 der VOB/ B vor.
 
Der Seminartag zeigt den Teilnehmern auf, welche Inhalte bereits im Angebotsstadium mit Hinblick auf
eine wirtschaftliche Abrechnung durchgreifend zu durchleuchten sind. Weiterhin wird aus
baubetrieblicher Sicht aufgezeigt, welche Eckpfeiler es bei der Erstellung und auch Prüfung von
Nachtragsansprüchen fachlich zu beachten gilt. Die Werkzeuge einer wirtschaftlichen Abrechnung
werden auf Basis umfassender Beispiele erarbeitet.
 
Die Seminarreihe "Zertifizierter Bauabrechner Hochbau" widmet sich diesen Schwerpunktthemen und
vermittelt durch das systematische Bearbeiten und Beantworten grundlegender Fragestellungen
praxisnah und sofort einsetzbar das notwendige Werkzeug. 
 
Der Lehrgang gliedert sich in 3 Module. Die Module können einzeln belegt werden.
 
Die Modulreihe schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab. Der erfolgreiche Abschluss der Prüfung ist
Voraussetzung für den Erwerb des Titels "Zertifizierter Bauabrechner Hochbau" der Bauakademie
Sachsen.

Inhalt
Grundlagen der VOB
Bedeutung der Verdingungsunterlagen
Besondere Leistungen vs. Nebenleistung (VOB/C)
Baubetriebliche Bedeutung des § 2 VOB/B
Mengenänderungen im Hauptvertrag (§ 2 Abs. 3 VOB/B)
Geänderte Leistungen im Hauptvertrag (§ 2 Abs. 5 VOB/B)
Zusätzliche Leistungen im Hauptvertrag (§ 2 Abs. 6 VOB/B)
Leistungen ohne Auftrag (§ 2 Abs. 8 VOB/B)
Sach- und fachgerechte Darstellung des modifizierten
Vergütungsanspruchs



Teilnehmerkreis
Bauunternehmer, Geschäftsführer, Niederlassungsleiter, Architekten, Bauingenieure, Bau- und 
Projektleiter, Bauüberwacher, Handwerker, Kalkulatoren und Abrechner aus Bauunternehmen, 
Architektur- und Ingenieurbüros sowie Betrieben des Bauhandwerks

Referent
B. Eng. Stefan Kugler, ö. b. u. v. Sachverständiger für Baubetrieb und Baubetriebswirtschaft und 
Geschäftsführer des Ingenieurbüros projekt-bau GbR

Gebühr
390,00 € / 295,00 €*
inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke

Veranstaltungsort
Bauakademie Sachsen, Standort Leipzig
Heiterblickstraße 35 | 04347 in Leipzig
Tel.: 0341 24557-0 | E-Mail: leipzig@bauakademie-sachsen.de

Ansprechpartner
Anja Feldmann | Bereichsleiterin Weiterbildung
Standort Leipzig | Heiterblickstraße 35 | 04347 Leipzig
Tel.: 0341 24557-0 | E-Mail: leipzig@bauakademie-sachsen.de
 
Weitere Informationen unter www.bauakademie-sachsen.de

https://www.bauakademie-sachsen.de
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