X8 Abwicklung von Baustellen — Modul 4 des Lehrganges "Zertifizierter Bauleiter"
02 9954/ (702.03.2026 - 03.03.2026 © 09:00 - 15:00 Uhr X 2 Tag/e - 14 USt. © Leipzig

Die Veranstaltung wird durch die Architektenkammer Sachsen und die Ingenieurkammer Sachsen als Weiterbildung anerkannt.

Zielstellung

Die Abwicklung von Baustellen gehért zu den Kernaufgaben des Bauleiters. Dabei geht es insbesondere
um die termin- und qualitatsgerechte Erstellung des Bauwerkes unter Einhaltung oder Unterschreitung der
kalkulierten Kosten. Dies verlangt eine nachvollziehbare Planung und Dokumentation der Bauablaufe, die
Feststellung von Terminabweichungen und deren Ursachen sowie die Darstellung der Konsequenzen fir
den Bauablauf und die Aufbereitung von Nachtragen.

Das Modul vermittelt den Teilnehmern eine durchgéngige Methodik der Arbeitsvorbereitung, der Erstellung
und Arbeit von bzw. mit Terminplanen und der Kalkulation von Nachtrdgen. Daruber hinaus werden die
Auswirkungen von Abweichungen zwischen Bau-Soll und Bau-Ist verdeutlicht und die effiziente Steuerung
der Gewerke und Ablaufe auf der Baustelle dargestellt. Die Teilnehmer werden anhand von praktischen
Beispielen befahigt, eine fachgerechte Baustellendokumentation zu erstellen.

Zudem werden die organisatorischen und finanziellen Zusammenhange zwischen Bauablaufstérungen,
Terminanderungen und Nachtrdgen vermittelt, so dass die Teilnehmer auf Abweichungen von geplanten
Bauablaufen professionell reagieren kdnnen.

Bitte bringen Sie zu den Seminaren einen Taschenrechner und vorhandene Gesetzestexte
(BGB, VOB) mit.

Teilnehmer, welche das Zertifikat "Zertifizierter Bauleiter" erwerben mochten, mussen die schriftliche
Prufung in diesem Modul ablegen.

Inhalt
Bauzeitenplanerstellung und Bauablaufplanung

= Schnittstelle Kalkulation zur Arbeitsvorbereitung
= Definition des Bau-Soll im Bauzeitenplan

= praktische Bauzeitenplanerstellung als Beispiel
= Umgang mit Abweichungen im Bauablauf

fachgerechte Dokumentation der Baustelle

= Bautagebuch
= Anzeigewesen auf Basis der VOB/B

Soll - Ist Vergleiche

= flr Bauzeitenplane
= fur Nachtrage

Urkalkulation als Werkzeug

= fir Bauzeitenplane
= fir Nachtrage

Nachtragswesen (Einfiihrung)

= Mehr- oder Mindermengen
= geanderte und zusatzliche Leistungen

AufmaR und Abrechnung von Bauleistungen
= auf Basis der VOB/B fachgerechtes Erstellen

Teilnehmerkreis
Bauingenieure, Architekten, Handwerksmeister, Techniker und Poliere die bauleitend tatig sind

Referent/en

Cord Remme
Geschaftsfuhrer des Ingenieurbiros projekt-bau GbR



Veranstaltungsort

Bauakademie Sachsen, Standort Leipzig
Heiterblickstraflte 35
04347 Leipzig

Teilnehmergebuhr
798,00 € /598,00 €*
inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getranke

(*) ermaRigte Veranstaltungsgebihr bei folgenden Mitgliedschaften:
= Architektenkammer Sachsen

= Bauindustrieverband Ost e. V.

= Ingenieurkammer Sachsen

= Sachsischer Baugewerbeverband e. V.

Ansprechpartner
Anja Feldmann | 0341 24557-31 | leipzig@bauakademie-sachsen.de



