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Die Veranstaltung wird durch die Architektenkammer Sachsen und die Ingenieurkammer Sachsen als Weiterbildung anerkannt.

Zielstellung

Bauleiter und bauleitendes Personal nehmen eine zentrale Rolle auf Baustellen ein und sind fur die
Organisation und Ablaufe auf dieser verantwortlich. Dafir ist es von enormer Bedeutung sich flr einen
reibungslosen Ablauf mit dem fachgerechten Soll-Bauzeitenplan, Abhilfeaufforderungen und
Behinderungsanzeigen, Mengenanderungen und Vergitungsanpassungen sowie Preisfortschreibungen
als das grundlegende Handwerkzeug einer erfolgreichen Bauleitung auszukennen.

Die Online-Seminarreihe "Das Handwerkszeug fir eine erfolgreiche Bauleitung® widmet sich diesen
Schwerpunktthemen und vermittelt durch das systematische Bearbeiten und Beantworten grundlegender
Fragestellungen praxisnah und sofort einsetzbar das notwendige Handwerkszeug.

Der Lehrgang gliedert sich in 4 Module, die Online durchgefiihrt werden und wendet sich insbesondere an
jene, die sich Grundlagen der Bauleitung aneignen und dabei von den Berufserfahrungen eines
Planungsingenieurs profitieren mdchten.

Die Module kénnen einzeln belegt werden.

Inhalt
Die einzelnen Module finden jeweils an folgenden Terminen in Blécken a 120 Minuten statt:

= 13.03.2026 Der fachgerechte Soll-Bauzeitenplan - Modul 1

= 20.03.2026 Die Bedeutung der Abhilfeaufforderung (§ 5 Abs. 3 VOB/ B) und der Behinderungsanzeige
(§ 6 Abs. 1 VOB/ B) - Modul 2

= 27.03.2026 Mengenanderungen und Verglitungsanpassungen (§ 2 Abs. 3 VOB/ B) - Modul 3

= 17.04.2026 Preisfortschreibung im Wandel oder tatsachliche Kosten = Tatsachlich alles anders? - Modul
4

Der fachgerechte Soll-Bauzeitenplan — Modul 1

= Bauzeit-und Bauablaufplanung im Bau-SOLL

= Ausfuhrungsfristen / Berechnung von Fristen

= Bauzeit im Angebotsstadium

= Entscheidende Elemente fiir eine erfolgreiche Angebotskalkulation

= Checkliste Bau-SOLL

= Die Erstellung des SOLL-Bauzeitenplan

= Struktur eines Bauzeitenplans als Balkenplan

= Fortschreibung von Bauzeitenplanen/baubetriebliche Darstellung von Bauablaufanderungen

Die Bedeutung der Abhilfeaufforderung (§ 5 Abs. 3 VOB/ B) und der Behinderungsanzeige (§ 6 Abs.
1 VOB/ B) — Modul 2

= Verzégerungen bei der Bauausfiihrung

= Dokumentation des Bauablaufes

= Anzeigewesen und Baustellendokumentation

= §5 Abs. 3 VOB/ B Abhilfeaufforderung

= §6 VOB/ B Behinderung und Unterbrechung der Ausfuhrung
= §4 Abs. 3 VOB/ B Bedenken der Ausflihrung

Mengenanderungen und Vergiitungsanpassungen (§ 2 Abs. 3 VOB/ B) — Modul 3

= Mengenanderungen und Verglitungsanpassungen

= Vertragstypen

= Die durchdachte Kalkulation und deren Dokumentation
= Mengenanderungen im Hauptvertag § 2 Abs. 3 VOB/B



= Ausgleichsberechnung

Preisfortschreibung im Wandel oder tatsachliche Kosten = Tatsachlich alles anders? — Modul 4

= Preisfortschreibung im Wandel

= VOB/A: Allgemeine Bestimmungen fiir die Vergabe von Bauleistungen

= VOB/B: Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen
= VOB/C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen

= Zusammenstellung der Verdingungsunterlagen

= Nachtragsleistungen

= Tatsachlich erforderliche Kosten

Teilnehmerkreis

Bauleiter und bauleitendes Personal, Baustellenfihrungspersonal und Poliere aus Bauverwaltungen und
Bauunternehmen

Referent/en

B. Eng. Stefan Kugler
0. b. u. v. Sachverstandiger fiir Baubetrieb und Baubetriebswirtschaft und Geschaftsfihrer des
Ingenieurbiiros projekt-bau GbR

Veranstaltungsort
Online

Teilnehmergebiihr
610,00 € /460,00 €*
inkl. Seminarunterlagen

(*) ermaRigte Veranstaltungsgebuihr bei folgenden Mitgliedschaften:
= Architektenkammer Sachsen

= Bauindustrieverband Oste. V.

= Ingenieurkammer Sachsen

= Sachsischer Baugewerbeverband e. V.

Ansprechpartner
Anja Feldmann | 0341 24557-31 | leipzig@bauakademie-sachsen.de



