Wir freuen uns auf lhre Anmeldung bis zum
31.12.2026 via QR Code

oder Uber:
https://lbauakademie-sachsen.de/

Teilnehmerkreis

Geschéftsfihrer, Niederlassungsleiter, Oberbauleiter, Bau- und
Projektleiter aus Bauunternehmen sowie Bautiberwacher, Archi-
tekten und Ingenieure aus Architektur- und Ingenieurblros, sowie
Bauverwaltungen, Vertreter von Auftraggebern

Gebiihr je Teilnehmer

Gesamte Seminarreihe
470,00€ furNichtmitglieder

350,00€ fiur Mitglieder der/des:
Bauindustrieverbandes Oste. V.
Sachsischen Baugewerbeverbandese. V.
Ingenieurkammer Sachsen
Architektenkammer Sachsen

Einzelmodule jeweils

185,00€ fir Nichtmitglieder

140,00€ fiir Mitglieder der/des:
Bauindustrieverbandes Oste. V.
Sachsischen Baugewerbeverbandese. V.
Ingenieurkammer Sachsen
Architektenkammer Sachsen

Die Seminarreihe wird als Weiterbildung durch die Architekten-
kammer Sachsen und die Ingenieurkammer Sachsen anerkannt.

Leitung

Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA
Bauakademie Sachsen

Tel.: 03517957497-13

Fax: 03517957497-19

E-Mail: info@bauakademie-sachsen.de

Hinweis

Sollte Ihnen ein Termin ungelegen sein, kénnen Sie die Auf-
zeichnung des Seminars in einem begrenzten Zeitfenster auch zu
einem spateren Zeitpunkt anschauen und auf diese Weise die
Weiterbildung flexibel gestalten, ganz wie es zu lhren Terminen
passt.

Teilnahmebedingungen/Riicktrittsrecht/Datenschutz

= unter www.bauakademie-sachsen.de

BAUAKADEMIE &
SACHSEN v

Online 18.01. - 01.02.2027

Nachtragsmanagement und
Bauablaufstorungen
richtig dokumentieren und nachweisen

Online-Seminarreihe

BAUV BAUYINDUSTRIE )

Ost Baugewerbeverband



Zielstellung

Inhalte/Termine

Bauvorhaben werden in der Praxis nur selten exakt entsprechend
der urspriinglichen Planung und Ausschreibung realisiert. Leistungs-
anderungen, zusatzliche Leistungen sowie Behinderungen und
Stérungen des Bauablaufs fiihren haufig zu Terminabweichungen,
Mehrkosten und Konflikten zwischen den am Bau Beteiligten.

Ziel der Seminarreihe ist es, den Teilnehmern die wesentlichen
baubetrieblichen, rechtlichen und dokumentationsbezogenen
Grundlagen zur Erkennung, Bewertung und Behandlung von
Nachtrags- und Stérungsanspriichen zu vermitteln. Dabei werden
die Anforderungen an eine praxisgerechte Baustellendokumen-
tation, die Grundlagen eines erfolgreichen Nachtragsmanagements
sowie die Ursachen, Folgen und Nachweismdglichkeiten von Bau-
ablaufstérungen vorgestellt.

Die Teilnehmer erhalten anhand praxisnaher Beispiele Handlungs-
empfehlungen fur die rechtssichere Dokumentation, die sach-
gerechte Behandlung von Nachtragen und den professionellen
Umgang mit Bauablaufstérungen. Dadurch werden sie in die Lage
versetzt, Anspriiche friihzeitig zu erkennen, Risiken zu minimieren
und Konflikte bei der Abwicklung von Bauprojekten zu vermeiden
bzw. sachgerecht zu I6sen.

Die Module kénnen auch einzeln belegt werden.

Referent

Dr.-Ing. Daniel Fehlhaber
RKS Ingenieure GmbH

Inhalte/Termine

Modul 1: Baubetriebliche Dokumentation
Termin: 18.01.2027, 13:00 - 16:15 Uhr

Bedeutung der Baudokumentation
= Dokumentation als Grundlage der Anspruchssicherung
= Beweislast und Nachweispflichten
= Typische Dokumentationsméangel

Wichtige Dokumentationsinstrumente
= Bautagesberichte
= Besprechungsprotokolle
= Fotodokumentation
= Schriftverkehr auf der Baustelle

Dokumentation von Leistungsédnderungen & Behinderungen
= Was muss dokumentiert werden?
= Dokumentation von Anordnungen
= Dokumentation von Stérungen und Wartezeiten

Praxisbeispiele
= Gute und schlechte Dokumentation
= Checkliste fur die Baustellenpraxis

Modul 2: Nachtragsmanagement
Termin: 25.01.2027, 13:00 - 16:15 Uhr

Grundlagen des Nachtragsmanagements
= Ursachen typischer Nachtrage
= Geanderte und zusatzliche Leistungen
= Rolle von VOB/B und BGB

Entstehung von Nachtragsanspriichen
= Anordnungen des Auftraggebers
= Anspruchsvoraussetzungen
= Fristen und Mitwirkungspflichten

Grundlagen der Nachtragskalkulation
= Bedeutung der Urkalkulation
= Preisfortschreibung oder tatsachlich erforderliche Kosten
= Ermittlung von Mehrkosten

Nachtragspriifung und Verhandlung
= Typische Einwendungen des Auftraggebers
= Erfolgreiche Nachtragsgesprache
= Praxisbeispiele

Modul 3: Bauablaufstérungen
Termin: 01.02.2027, 13:00 - 16:15 Uhr

Grundlagen der Bauablaufstérung
= Behinderung, Unterbrechung und Verzégerung
= Typische Ursachen auf Baustellen
= Auswirkungen auf Termine und Kosten

Behinderungsanzeige
= Voraussetzungen und Inhalte
= Fristen und Formvorschriften
= Typische Fehler

Nachweis von Bauablaufstérungen
= Anforderungen an die Dokumentation
= Soll-Ist-Vergleich
= Kausalitatsnachweis

Kosten- und Terminfolgen
= Bauzeitverlangerung
= Bauzeitnachtrage und Beschleunigung
= Praxisbeispiele aus der Bauausfiihrung



