X8 Der fachgerechte Soll-Bauzeitenplan — Modul 1 des Online-Crashkurses "Das
Handwerkszeug fiir eine erfolgreiche Bauleitung”

1 2 10883 (3 12.03.2027 © 09:00 - 11:00 Uhr X 0,25 Tag/e - 2 USt. © Online

Die Veranstaltung wird durch die Architektenkammer Sachsen und die Ingenieurkammer Sachsen als Weiterbildung anerkannt.

Zielstellung

Bauablaufe basieren selbstverstandlich auf dem Erfahrungsschatz von Bauleiter und Arbeitsvorbereiter.
Allerdings gilt es die Vorgaben und Eckpfeiler der Verdingungsunterlagen in den Soll-Bauzeitenplan
einzupflegen.

Die Struktur und Geschwindigkeiten der Teilleistungen des Vertrages sind bei einem
baubetrieblich fachgerechten Soll-Bauzeitenplan jedoch nicht auf Grundlage einer Einschatzung
vorzunehmen. Der Soll-Bauzeitenplan ist ein Spiegelbild der Auftragskalkulation. Denn bereits hier sind
die auf Erfahrung basierenden zeitlichen Bewertungen erfolgt.

Inhalt

= Bauzeit-und Bauablaufplanung im Bau-SOLL

= Ausfiihrungsfristen / Berechnung von Fristen

= Bauzeit im Angebotsstadium

= Entscheidende Elemente fiir eine erfolgreiche Angebotskalkulation

= Checkliste Bau-SOLL

= Die Erstellung des SOLL-Bauzeitenplan

= Struktur eines Bauzeitenplans als Balkenplan

= Fortschreibung von Bauzeitenplanen/baubetriebliche Darstellung von Bauablaufanderungen

Teilnehmerkreis

Bauleiter und bauleitendes Personal, Baustellenfihrungspersonal und Poliere aus Bauverwaltungen und
Bauunternehmen

Referent/en

B. Eng. Stefan Kugler
0. b. u. v. Sachverstandiger fiir Baubetrieb und Baubetriebswirtschaft und Geschaftsflihrer des
Ingenieurbiiros projekt-bau GbR

Veranstaltungsort
Online

Teilnehmergebuhr
170,00 €/ 130,00 €*
inkl. Seminarunterlagen

(*) ermaRigte Veranstaltungsgebihr bei folgenden Mitgliedschaften:
= Architektenkammer Sachsen

= Bauindustrieverband Ost e. V.

= Ingenieurkammer Sachsen

= Sachsischer Baugewerbeverband e. V.

Ansprechpartner
Anja Feldmann | 0341 24557-31 | leipzig@bauakademie-sachsen.de



